

## Umsetzungsplan gemäß §9 EnEfG



**Unternehmen:** Schneeberger GmbH  
**Erstellt am:** Oct-25  
**Aktualisiert am:** Oct-25  
**Verantwortliche Person:** EnMB

Priorität	Maßnahme	Investitionsvolumen	Zeitraumen	Herkunft der Maßnahme	Verantwortliche Person	Status
A	Austausch auf LED-Beleuchtung in den Produktionshallen 2009 & 2013	90,000 €	Oktober 20025 - Dezember 2025	Energiemanagement	EnMB	in Bearbeitung
	Summe Investitionen	90,000 €				